نمودار پیشرفت ریالی مورد انتظار برنامه‌ای پروژه احداث مجموعه ورزشی



	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند	فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند	فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان
	92											93												94							
دوره ای	27,785,	19,910,	19,083,	13,050,	3,816,7	3,816,7	7,133,4	3,931,7	10,572,	10,695,	7,747,6	10,283,	11,388,	13,480,	17,053,	17,055,	15,266,	13,050,	11,942,	10,831,	11,075,	14,030,	14,769,	14,272,	15,255,	13,411,	7,750,9	3,934,2	7,381,9	3,816,7	6,402,2
تجمعی	27,785,	47,696,	66,780,	79,830,	83,647,	87,464,	94,597,	98,529,	109,101	119,797	127,545	137,829	149,217	162,698	179,752	196,807	212,074	225,125	237,067	247,899	258,974	273,005	287,774	302,046	317,301	330,713	338,464	342,399	349,781	353,597	360,000