نمودار پیشرفت ریالی برنامه‌ای و واقعی پروژه احداث مجموعه ورزشی تا پایان تیر ۹۲



	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند	فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند	فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان
	92											93												94							
ریالی دوره ای برنامه	27,785,52	19,910,88	19,083,60	13,050,72	3,816,720	3,816,720	7,133,400	3,931,740	10,572,66	10,695,78	7,747,650	10,283,70	11,388,81	13,480,99	17,053,41	17,055,36	15,266,88	13,050,72	11,942,64	10,831,32	11,075,40	14,030,46	14,769,00	14,272,02	15,255,72	13,411,98	7,750,980	3,934,260	7,381,980	3,816,720	6,402,240
ریالی دوره ای واقعی	ریال ۴۶.۸	ریال ۲۱.۰	ریال ۱۷.۳																												
ریالی تجمعی برنامه	27,785,52	47,696,40	66,780,00	79,830,72	83,647,44	87,464,16	94,597,56	98,529,30	109,101,9	119,797,7	127,545,3	137,829,0	149,217,9	162,698,9	179,752,3	196,807,6	212,074,5	225,125,2	237,067,9	247,899,2	258,974,6	273,005,1	287,774,1	302,046,1	317,301,8	330,713,8	338,464,8	342,399,0	349,781,0	353,597,7	360,000,0
ریالی تجمعی واقعی	ریال ۴۶.۸	ریال ۶۷.۸	ریال ۸۵.۱																												