
 آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت

92 93 94

%2/00 دوره اي برنامه 5/00% 5/00% 3/00% 1/00% 1/00% 2/00% 2/00% 3/00% 3/00% 3/00% 3/00% 4/00% 4/00% 5/00% 5/00% 5/00% 4/00% 3/00% 4/00% 3/00% 5/00% 4/00% 5/00% 4/00% 4/00% 2/00% 1/00% 2/00% 1/00% 2/00%

%3/00 دوره اي واقعی 6/00% 5/00%

%2/00 تجمعي برنامه 7/00% 12/00% 15/00% 16/00% 17/00% 19/00% 21/00% 24/00% 27/00% 30/00% 33/00% 37/00% 41/00% 46/00% 51/00% 56/00% 60/00% 63/00% 67/00% 70/00% 75/00% 79/00% 84/00% 88/00% 92/00% 94/00% 95/00% 97/00% 98/00% 100/00%

%3/00 تجمعي واقعی 9/00% 14/00%
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 92تا پایان تیر ماه  واقعی  پروژه احداث مجموعه ورزشی  نمودار درصد پیشرفت  برنامه ای   و 


